



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik do uchwały nr 230 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z dnia 14 sierpnia 2026 roku

Zmiany założeń fiskalnego projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”

Lp.	Miejsce w Rocznym Planie Działania	Obecny zapis	Proponowany zapis
1.	Zakładane efekty projektu	Wskaźniki rezultatu Liczba Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą funkcjonujących po zakończeniu udziału w projekcie Wartość docelowa dla projektu: 285 Wskaźniki produktu Liczba utworzonych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą Wartość docelowa dla projektu: 285	Wskaźniki rezultatu Liczba Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą funkcjonujących po zakończeniu udziału w projekcie Wartość docelowa dla projektu: 140 Wskaźniki produktu Liczba utworzonych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą Wartość docelowa dla projektu: 140
2.	Przewidywany okres realizacji projektu	od 10.2023 r. do 12.2027 r.	od 10.2023 r. do 05.2028 r.
3.	Szacowany budżet projektu	w roku 2023: 0,00 w roku 2024: 2 200 000,00	w roku 2023: 0,00 w roku 2024: 1 300 000,00

	w roku 2025: 72 130 000,00 w roku 2026: 118 744 200,00 w roku 2027: 28 896 314,46 ogółem: 221 970 514,46	w roku 2025: 21 000 000,00 w roku 2026: 75 000 000,00 w roku 2027: 30 000 000,00 w roku 2028: 2 115 127,16 ogółem: 129 415 127,16
--	---	---

Uzasadnienie:

Ad 1.

Zmiany wynikają z urealnienia wartości wskaźnika odnoszącego się do utworzonych SCWEW i uwzględniają realne zainteresowanie SCWEW po stronie organów prowadzących szkoły przy obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych.

Brak rozwiązań prawnych dotyczących systemowego uregulowania funkcjonowania SCWEW oraz sposobów jego finansowania powoduje niższe niż pierwotnie zakładano zainteresowanie organów prowadzących szkoły grantami na utworzenie SCWEW.

MEN prowadzi obecnie prace legislacyjne nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi funkcjonowania oraz finansowania SCWEW. Niemniej jednak, nie uda się ich wdrożyć w czasie pozwalającym na osiągnięcie pierwotnie zaplanowanej wartości wskaźnika.

Proponowana wartość docelowa wskaźnika na poziomie 140 SCWEW wydaje się realna do osiągnięcia. W ramach zorganizowanych dotychczas czterech edycji naboru wniosków grantowych wyłonionych zostało 107 grantobiorców. W 5. edycji naboru złożonych zostało 25 wniosków grantowych. Obecnie trwa ich ocena formalna i merytoryczna. Na obecnym etapie oceny wniosków wiadomo już, że przynajmniej 3 wnioski grantowe nie uzyskały pozytywnej oceny w zakresie oceny formalnej.

Przy określeniu proponowanej wartości docelowej wskaźnika na poziomie 140 utworzonych SCWEW przyjęto założenie zorganizowania 6. edycji naboru wniosków grantowych, mającej na celu wyłonienie co najmniej 11 grantobiorców. Zaproponowane rozwiązanie wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny wniosków grantowych złożonych w ramach 4. i 5. edycji konkursu grantowego.

Ad 2.

Zmiana wynika z konieczności zorganizowania kolejnych edycji konkursu grantowego. Realizacja przez Grantobiorców przedsięwzięcia grantowego trwa 15 miesięcy, dlatego też niezbędne jest wydłużenie okresu realizacji projektu.

5. edycja: nabór: 27.04-28.05.2026 oznacza rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć grantowych - od września 2026 r., a zakończenie 30.11.2027 r.

6. edycja: nabór zaplanowano na wrzesień 2026 r. Oznacza to, że przedsięwzięcia grantowe rozpoczną się w styczniu 2027 r., a zakończą w marcu 2028 r.

Wydłużenie realizacji projektu do 2. kwartału 2028 pozwoli zrealizować przedsięwzięcia grantowe wybrane w 5. i 6. edycji naboru wniosków grantowych zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami.

Ad 3.

Zmiany wynikają z urealnienia wartości wskaźnika odnoszącego się do utworzonych SCWEW i obniżenia go z 285 do 140. Obniżenie wskaźnika ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie budżetu całego projektu, również w rozbiciu na poszczególne lata realizacji projektu.

Zmniejszenie wartości projektu nie jest wprost proporcjonalne do zmniejszenia wartości wskaźnika, gdyż pierwotnie zabezpieczone środki w projekcie nie wystarczały dla zakładanej pierwotnie liczby SCWEW, tj. 285. Skalkulowana kwota grantu w wysokości 718 851 zł wymagałaby środków w wysokości łącznej 204 872 535 zł, a w zakontraktowanym wniosku ORE otrzymał na ten cel 185 763 000,00 zł. W obecnej kalkulacji ujęta została kwota dla 140 SCWEW, z prawidłową wartością pojedynczego grantu. Ponadto, pozostałe zadania przewidziane we wniosku realizowane są niezależnie od liczby udzielonych grantów. Ponadto, na zmienioną wartość projektu ma również wpływ dodanie dwóch dodatkowych edycji konkursu grantowego oraz uwzględnienie w budżecie projektu zwiększenia wynagrodzeń personelu projektu wynikającego ze zmian w prawie.