



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 211 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z dnia 10 kwietnia 2026 roku

Tabela zmian do Rocznego Planu Działania na rok 2025, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie FERS, Działanie 4.16, fiszka: Deinstytucjonalizacja ukraińskiej i polskiej pieczy zastępczej

Lp.	Miejsce w Rocznym Planie Działania	Obecny zapis	Proponowany zapis	Uzasadnienie
1.	Roczny Plan Działania na rok 2025	Wersja fiszki: 1	Wersja fiszki: 2	Aktualizacja nr wersji fiszki w związku z koniecznością zmiany fiszki po zmianie wysokości środków przewidzianych na realizację projektu.
2.	Zadanie nr 1: Deinstytucjonalizacja ukraińskiej pieczy zastępczej	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2027 r.	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r.	Aktualizacja terminu realizacji projektu, a dokładnie wydłużenie realizacji o 2 lata, do grudnia 2029 roku, związana jest ze znaczącym zwiększeniem środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych).
3.	Zadanie nr 1: Deinstytucjonalizacja ukraińskiej pieczy zastępczej	Szacowany koszt: 26 472 727,27 – 64,71% kosztów bezpośrednich budżetu projektu	Szacowany koszt: 96 658 981,82 PLN - 63,67% kosztów bezpośrednich budżetu projektu	Aktualizacja kwoty przewidzianej na realizację zadania jest konsekwencją znaczącego zwiększenia środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych) oraz, co za tym idzie, wydłużenie realizacji projektu (o dwa lata).
4.	Zadanie nr 2: Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych, w szczególności przyjmujących dzieci ze szczególnymi potrzebami	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2027 r.	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r.	Aktualizacja terminu realizacji projektu, a dokładnie wydłużenie realizacji o 2 lata, do grudnia 2029 roku, związana jest ze znaczącym zwiększeniem środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych).



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.	Zadanie nr 2: Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych, w szczególności przyjmujących dzieci ze szczególnymi potrzebami	Szacowany koszt: 14 436 363,44 – 35,29% kosztów bezpośrednich budżetu projektu	Szacowany koszt: 55 159 200,00 PLN - 36,33% kosztów bezpośrednich budżetu projektu	Aktualizacja kwoty przewidzianej na realizację zadania oraz procentu kosztów bezpośrednich budżetu projektu jest konsekwencją znaczącego zwiększenia środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych) oraz, co za tym idzie, wydłużenie realizacji projektu (o dwa lata).
6.	Zadanie: Koszty pośrednie	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2027 r.	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r.	Aktualizacja terminu realizacji projektu, a dokładnie wydłużenie realizacji o 2 lata, do grudnia 2029 roku, związana jest ze znaczącym zwiększeniem środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych).
7.	Zadanie: Koszty pośrednie	Szacowany koszt: 4 090 909,09 PLN (10% kosztów bezpośrednich)	Szacowany koszt: 15 181 818,18 PLN (10% kosztów bezpośrednich)	Aktualizacja kwoty przewidzianej na koszty pośrednie (z zachowaniem proporcji 10% kosztów bezpośrednich) jest konsekwencją znaczącego zwiększenia środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych) oraz, co za tym idzie, wydłużenie realizacji projektu (o dwa lata).
8.	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiąc i rok)	wrzesień 2025 r.	marzec 2026 r.	Aktualizacja zapisu w związku z kluczową zmianą w konstrukcji projektu, wpływającą na wydłużenie procesu przygotowania projektu. Wynika ona ze znaczącego zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację projektu, co ma wpływ na konstrukcję całego projektu, w tym negocjacje z partnerami zakresu realizacji działań.
9.	Przewidywany okres realizacji projektu (miesiąc i rok)	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2027 r.	Termin realizacji: styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r.	Aktualizacja terminu realizacji projektu, a dokładnie wydłużenie realizacji o 2 lata, do grudnia 2029 roku, związana jest ze znaczącym zwiększeniem środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych).



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



10.	Szacowany budżet projektu	- w roku 2026: 25 272 000 PLN - w roku 2027: 19 728 000 PLN - ogółem: 45 000 000 PLN (w tym koszty pośrednie 10% - 4 090 909,09 PLN) Minimalny poziom dofinansowania: 100% Szacowany wkład UE (PLN): 82,52% - 37 134 000 PLN	- w roku 2026: 47 755 906 PLN - w roku 2027: 50 012 398 PLN - w roku 2028: 41 074 787 PLN - w roku 2029: 28 156 909 PLN - ogółem: 167 000 000 PLN (w tym koszty pośrednie 10% - 15 181 818,18 PLN) Minimalny poziom dofinansowania: 100% Szacowany wkład UE (PLN): 82,52% - 137 808 400 PLN	Aktualizacja kwot przewidzianych na realizację projektu w poszczególnych latach, w ramach kosztów pośrednich i szacowanego wkładu UE, jest konsekwencją znaczącego zwiększenia środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych) oraz, co za tym idzie, wydłużeniem realizacji projektu (o dwa lata).
11.	Cross-financing:	Kwota: 4 500 000 zł Procent: 10%	Kwota: 5 010 000 zł Procent: 3%	Aktualizacja kwot przewidzianych na cross-financing jest konsekwencją zwiększenia środków na realizację projektu (z 45 mln złotych do 167 mln złotych) oraz ponownego oszacowania potrzeb w tym zakresie.
12.	Wskaźnik rezultatu	Wskaźnik rezultatu „Liczba rodzin, które skorzystały z usług CWRZ” Wartość docelowa dla projektu: 800	Wskaźnik rezultatu „Liczba rodzin, które skorzystały z usług CWRZ” Wartość docelowa dla projektu: 1600	Wydłużenie czasu trwania projektu pozwoli na dwukrotne zwiększenie wskaźnika rezultatu.
13.	Korekta redakcyjna	„Realizacja projektu w trybie niekonkurencyjnym na Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej art. 187 ust 1 pkt 7 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach	„Realizacja projektu w trybie niekonkurencyjnym na podstawie art. 187 ust 1 pkt 7 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych	Dostosowanie lokalizacji artykułu.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



		realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 wynika z faktu, że przewidziane w nim działania dotyczą obszaru polityk państwa, należących do kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dziale dotyczącym rodziny”.	ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 wynika z faktu, że przewidziane w nim działania dotyczą obszaru polityk państwa, należących do kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dziale dotyczącym rodziny”.	
14.	Korekta językowa	Zmiany obejmujące interpunkcję na wybranych stronach	Zmiany obejmujące interpunkcję na wybranych stronach	Techniczna korekta tekstu.
15.	Cel i opis projektu	„Dodatkowo przewidziane jest powołanie Komitetu Sterującego, w skład którego wejdą przedstawiciele MRPiPS, ROPS, partnera oraz organizacji pozarządowych prowadzących CWRZ, ewentualnie innych interesariuszy istotnych dla realizacji projektu”.	„Dodatkowo przewidziane jest powołanie Komitetu Sterującego, w skład którego wejdą przedstawiciele MRPiPS, ROPS, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, partnera oraz organizacji pozarządowych prowadzących CWRZ, ewentualnie innych interesariuszy istotnych dla realizacji projektu”.	Doprecyzowanie zapisu. Uczestnictwo w Komitecie Sterującym przedstawicieli organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej jest kluczowe dla pomyślnej realizacji projektu. Pominięcie przedstawicieli powiatów, którzy odpowiadają za organizację pieczy zastępczej i posiadają największą wiedzę na temat sytuacji rodzin zastępczych i ich potrzeb, mogłoby stwarzać ryzyko wystąpienia wielu trudności związanych z kierowaniem wsparcia do tej grupy odbiorców.
16.	Uzasadnienie wyboru partnerów w kontekście realizowanych przez nich	„Wykonawcą tego zadania jest CAPZ, które realizuje zadania określone w statucie, przyjętym	”Wykonawcą tego zadania jest CAPZ, które realizuje zadania określone w	Korekta daty przyjęcia uchwały.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	zadań	uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 29 września 2020 r."	statucie, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 26 sierpnia 2020 r."	
--	-------	---	---	--